



**План управления проектом
«Орлята- дошколята»**

Орлята Дошколята

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ д/с №88
(куратор)

_____ Т.М.Подбельцева
«_____» _____ 2024г

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:

(руководитель проекта)
Старший воспитатель

_____ Е.В. Иванова
«_____» _____ 2024г

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Приказ по МБДОУ д/с №88 от 02.09.2024г. № 115 «Об открытии проекта «Орлята- дошколята»
Назначение документа:	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, куратором проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой сторон в связи с реализацией проекта.
Количество экземпляров и место хранения:	Выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта.
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работы по проекту2. Бюджет проекта3. Риски проекта4. Команда проекта.
Изменения:	Изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проекту

№ п/п	Название работы/процесса	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
1.	<i>Проведение организационных мероприятий</i> Утверждение состава творческой группы по разработке и реализации проекта «Орлята - дошколята»	03.09.24	05.09.25	Копия приказа	Иванова Е.В., старший воспитатель
1.1.	Разработка плана мероприятий по взаимодействию специалистов.	09.09.24	13.09.24	План –график по проекту	Рабочая группа
1.2	Проведение установочных консультаций для участников образовательных отношений по реализации плана мероприятий .	16.09.24	20.09.24	Консультации	Кривчикова Н.И. Красикова С.Л. Юсупова Е.Н.
1.3.	Изготовление эмблемы, обсуждение девиза, гимна орлят - дошколят.	16.10.24	03.11.24	Фотоотчёт на сайт	Рабочая группа
1.4.	Подготовка и проведение торжественного посвящения воспитанников старшей группы в ряды «Орлята - дошколята»	03.11.24	19.11.24	Разработка плана мероприятий по проекту	Рабочая группа
2.	Участие в конкурсе познавательно - исследовательской направленности «Юные знатоки родного края»	19.12.2024	16.05.25	Разработка плана мероприятий по проекту	Воспитатели и воспитанники подготовительных групп
2.1	Театрализованная постановка сказки для воспитанников младших групп	15.01.2025	17.01.2025	Сценарий театрализованной постановки	Малыхина И.Н. Галичкина Т.А. Полянская О.А.
2.2	День добровольца (волонтера) в России Акция добра «Пушистая лапка»	04.12.2024	05.12.2024	Сценарий акции	Воспитанники подготовительных групп. Учащиеся начальных классов

2.1	Проведение акции «Волонтёр – это доброе сердце, добрые поступки».	20.11.24	25.11.24	Сценарий акции	Рабочая группа
2.2.	Квест-игра «Будущие Орлята России»	09.11.2024	12.11.24	Фотоотчет	Полянская О.А Юсупова Е.Н. Малыхина И.Н.
2.5	Сценарий спортивно-развлекательного мероприятия к 23 февраля для детей «Защитники Отечества» (Полянская О.А)	17.02.2025	21.02.2025	Сценарий, фотоотчет	Полянская О.А.,
	Челлендж «Кто такой волонтер?»	24.02.25	27.02.25	Репортаж, фотоотчёт	Красикова С.Л. Кривчикова Н.И.
2.8	Спортивный праздник «Школа юных орлят»	18.03.25	21.03.25	Репортаж, фотоотчёт	Полянская О.А Юсупова Е.Н.
2.9	Презентация «Знаменитые полководцы»	03.03.25	07.03.25	Репортаж, фотоотчет	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.10	Развлечение «Быстрые, смелые, ловкие, умелые»	07.04.25	11.05.25	Сценарий, фотоотчет	Курганская А.А.
2.11	Акция «Рассказ о ветеране»	05.05.25	09.05.25	Репортаж, фотоотчет	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.12	Мастер- класс (практика) для педагогов Деловая игра для педагогов по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников «Воспитать патриотов России...»			Программа мастер – класса, фотоотчёт	Озерова Н.В. Порошина Т.Г.
3.	Проведение информационно-разъяснительной работы	01.12.2022	30.05.2023	Отчет по блоку работ	Рабочая группа
3.1.	Размещение информации по реализации мероприятий проекта на сайте МБДОУ д/с №88 - за 1 квартал - за 2 квартал - за 3 квартал	02.09.2024-	25.05.2025	скриншоты скриншоты	Иванова Е.В.
4.	Распространение опыта работы			Отчет по блоку работ	Рабочая группа

4.1	Диссеминация опыта работы по проекту на педагогических мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней	02.09.2024	25.05.2025	Программы, конференций, ММО	Рабочая группа
4.2.	Формирование аналитического отчета о реализации проекта	29.05.02025		Отчет о реализации проекта	Рабочая группа

2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс.руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хозяйствующего субъекта	Заемные средства	Прочие
1.	Организационный блок работ	0	0	0	0	0	0	0
2.	Оформление центров экологического воспитания	0	0	0	0	0	0	0
3.	Представление опыта работы	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0

Дошколята

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риски проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного	
1.	Форс- мажорные обстоятельства (отсутствие погодных условий, позволяющих провести обучение детей играм и спортивные мероприятия на свежем воздухе, карантин в ДОУ, группах)	Смещение сроков проведения мероприятий, проведение в здании ДОУ		Иванова Е.В. Воспитатели старших групп Инструкторы по физической культуре Музыкальные руководители	Корректировка программы мероприятий
2.	Отказ родителей, имеющих детей с ОВЗ от участия в мероприятиях (или по медицинским показаниям)	Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях проекта	Привлечение детей данной категории в мероприятия внутри ДОУ		Корректировка программы мероприятий

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Подбельцева Татьяна Михайловна, заведующий МБДОУ	Куратор проекта	Приказ МБДОУ д/с №88
2.	Иванова Елена Владимировна , старший воспитатель	Руководитель проекта, ответственный за: <ul style="list-style-type: none"> ✓ создание рабочей группы проекта; ✓ утверждения списка групп участвующих в реализации институционального проекта «Об открытии проекта «Орлята-дошколята»; ✓ организацию работы в ДОО для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных проектом; ✓ подведение итогов мероприятий (отчеты, статистическая информация) проекта. 	Приказ МБДОУ д/с №88
3.	Кривчикова Н.И., воспитатель Красикова С.Л., воспитатель Озерова Н.В., воспитатель Порошина Т.Г., воспитатель Полянская О.А., инструктор по физической культуре Юсупова Е. Н., инструктор по физической культуре Галичкина Т.А., музыкальный руководитель Малыхина И.Н., музыкальный руководитель	Ответственные исполнители: <ul style="list-style-type: none"> ✓ разработка паспорта и плана проекта «Об открытии проекта «Орлята- дошколята»; ✓ обеспечение своевременного предоставления отчетных материалов в соответствии с перечнем контрольных событий проекта; ✓ анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня форсированности основ экологического воспитания; ✓ методическое сопровождение педагогов и родителей (круглые столы, семинары-практикумы, консультации) 	Приказ МБДОУ д/с №88