

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10086229

**«Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования Белгородской области
(«Дети в приоритете»)**

1. Основные положения

Куратор проекта: <i>Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника департамента образования Белгородской области – начальник управления образовательной политики департамента образования области</i>	
Руководитель проекта: <i>Глазунова Наталья Александровна, начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики департамента образования Белгородской области</i>	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: <i>Тишина Елена Георгиевна, начальник департамента Белгородской области</i>	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1.	-	Организационно-мониторинговый блок	552	01.10.19	01.12.21	отчет по блоку работ	Глазунова Н.А.
1.1.		Мониторинг психолого-педагогических условий и развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО	552	01.10.19	1.2.9.		Проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (по 6 направлениям)
1.1.1.		Подбор ДОО – участников мониторинга	10	18.09.19	1.2.10.		Утверждение перечня ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»
1.1.2.		Разработка критериев мониторинга	10	18.09.19	01.10.19	чек-лист	Бондаренко И.А.

1.1.3.		Организация участия ДОО во входном мониторинге психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Белгородской области	6	24.09.19	01.10.19	письмо департамента образования	Бондаренко И.А.
1.1.12.		Проведение и анализ результатов входного мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа	23	01.10.19	31.10.19	информационно-аналитическое письмо МОУО	Полякова Н.В.
1.1.36.		Проведение и анализ результатов итогового мониторинга психолого-педагогических условий и РППС в ДОО Губкинского городского округа	22	01.11.21	01.12.21	информационно-аналитическое письмо МОУО	Полякова Н.В.
1.2.		Организация и проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	62	10.10.19	30.12.19	-	Глазунова Н.А.
1.2.9.		Проведение конкурсного отбора ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (по 6 направлениям)	12	01.12.19	17.12.19	протокол экспертной оценки	Глазунова Н.А.
1.2.10.		Утверждение перечня ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	10	17.12.19	30.12.19	приказ департамента образования по итогам конкурсного отбора	Глазунова Н.А.
1.3.		Организация деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	24	24.12.19	31.01.20	-	Глазунова Н.А.
1.3.1.		Разработка положения о деятельности ДОО – ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	12	09.01.20	24.01.20	положение, приказ департамента образования	Махова Г.А.
1.3.2.		Подготовка и проведение стратегических сессий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	15	13.01.20	31.01.20	приказ департамента образования, фотоотчет	Глазунова Н.А.

1.3.3.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Серых Л.В.
1.3.4.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обеспечение времени и пространства для детской игры»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Махова Г.А.
1.3.5.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Обновление содержания образования детей раннего возраста»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Бондаренко И.А.
1.3.6.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Развитие детского технического творчества»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Серых Л.В.
1.3.7.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Бондаренко И.А.
1.3.8.	Разработка «дорожной карты» мероприятий ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете» (направление «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО»)	10	27.01.20	07.02.20	«дорожная карта» по реализации направления	Аргунова Н.Н.
1.3.9.	Организация и проведение публичной презентационной защиты «дорожных карт» ресурсных площадок по реализации модели «Дети в приоритете»	20	03.02.20	28.02.20	приказ департамента образования, фотоотчет	Глазунова Н.А.

1.4.		Создание лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели	17	09.01.20	31.01.20	-	Глазунова Н.А.
1.4.1.		Разработка рекомендаций по созданию лидерских команд среди педагогов ДОО для участия в реализации модели «Дети в приоритете»	10	27.01.20	07.02.20	информационное письмо в МОУО	Глазунова Н.А.
1.4.10.		Создание лидерских команд среди педагогов ДОО Губкинского городского округа для участия в реализации модели «Дети в приоритете» и коуч-сессиях по 6 направлениям модели	15	10.02.20	28.02.20	реестр педагогов-участников лидерских команд	Полякова Н.В.
1.5.		Анализ реализации ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2020 году	10	14.12.20	25.12.20	-	Глазунова Н.А.
1.6.		Анализ реализации ресурсными площадками мероприятий «дорожных карт» и требований к результату проекта в 2021 году	10	14.12.21	25.12.21	-	Глазунова Н.А.
2.		Реализация психолого-педагогической составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»	470	03.02.20	01.12.21	отчет по блоку работ	Глазунова Н.А.
2.1.		Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО	470	03.02.20	01.12.21	-	Серых Л.В.
2.1.1.		Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»	3	03.02.20	05.02.20	презентация	Серых Л.В.

2.1.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО»	2	26.02.20	27.02.20	перфокарта отчета		Серых Л.В.
2.1.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт»	459	17.02.20	01.12.21	-		Серых Л.В.
2.1.3.2.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	32	17.02.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.7.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.12.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.17.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.1.3.22.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.27.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.32.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.3.37.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.1.4.	Разработка и внедрение в деятельность ДОО «Кодекса дружелюбного общения»	59	16.03.20	11.06.20	-		Серых Л.В.
2.1.4.1.	Организация и проведение регионального конкурса среди воспитанников и педагогов ДОО на разработку «Кодекса дружелюбного общения»	25	16.03.20	17.04.20	положение о конкурсе, приказ	о	Серых Л.В.
2.1.4.2.	Организация и проведение публичной презентации «Кодекса дружелюбного общения»	10	20.04.20	01.05.20	Кодекс, программа (повестка) мероприятия		Серых Л.В.
2.1.4.11.	Внедрение «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Губкинского городского округа	20	11.05.20	05.06.20	аналитическая информация, фотоотчет		Полякова Н.В.

2.1.4.25.	Подготовка сводной аналитической информации внедрения «Кодекса дружелюбного общения» в ДОО Белгородской области	5	05.06.20	11.06.20	сводная аналитическая информация	Серых Л.В.
2.1.5.	Разработка и внедрение в деятельность ДОО методического кейса доброжелательных технологий	71	01.06.20	09.09.20	-	Серых Л.В.
2.1.5.1.	Разработка и направление в МОУО методического кейса доброжелательных технологий	21	01.06.20	30.06.20	методический кейс, письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.1.5.10.	Внедрение методического кейса доброжелательных технологий в ДОО Губкинского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.6.	Разработка и внедрение в деятельность ДОО технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	72	01.09.20	11.12.20	-	Серых Л.В.
2.1.6.1.	Разработка технологии «виртуального участия ребенка в детском саду»	22	01.09.20	01.10.20	письмо в МОУО с описанием технологии	Серых Л.В.
2.1.6.10.	Внедрение технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО Губкинского городского округа	34	15.10.20	03.12.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.1.7.	Проведение ресурсными площадками по направлению «Внедрение доброжелательных технологий в деятельность ДОО» коуч-сессий для педагогов ДОО		01.07.20	29.10.21	-	Серых Л.В.
2.1.7.1.	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО	4	01.07.20	06.07.20	график, программа	Серых Л.В.
2.1.7.3.	Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса доброжелательных технологий в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.1.7.9.		Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «виртуального участия ребенка в детском саду» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	18	07.10.20	31.10.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.		Обеспечение времени и пространства для детской игры	460	17.02.20	01.12.21	-	Махова Г.А.
2.2.1.		Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры»	3	17.02.20	19.02.20	презентация	Махова Г.А.
2.2.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры»	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Махова Г.А.
2.2.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт»	451	02.03.20	01.12.21	-	Махова Г.А.
2.2.3.2.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	18	02.03.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.7.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.2.3.12.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.17.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.22.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.27.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.32.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.3.37.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.2.4.		Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2020 году	41	01.04.20	02.06.20	-	Махова Г.А.
2.2.4.1.		Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	8	01.04.20	10.04.20	приказ департамента образования	Глазунова Н.А.
2.2.4.2.		Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	8	01.04.20	10.04.20	приказ департамента образования	Глазунова Н.А.
2.2.4.3.		Проведение заседания рабочей группы организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	1	13.04.20	13.04.20	повестка заседания	Глазунова Н.А.
2.2.4.4.		Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	10	13.04.20	24.04.20	положение, приказ департамента образования	Махова Г.А.
2.2.4.5.		Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	1	27.04.20	27.04.20	повестка заседания	Глазунова Н.А.
2.2.4.14.		Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа	12	04.05.20	22.05.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.2.5.		Разработка и внедрение в деятельность воспитателей чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня	66	01.07.20	30.09.20	-	Махова Г.А.
2.2.5.1.		Разработка и направление в МОУО чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня	23	01.07.20	01.08.20	чек-лист, письмо в МОУО	Махова Г.А.

2.2.5.10.	Внедрение чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре и корректировка режимов дня в ДОО Губкинского городского округа	30	01.08.20	11.09.20	справка о результатах мониторинга	Полякова Н.В.
2.2.6.	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	122	19.10.20	07.04.21	-	Махова Г.А.
2.2.6.1.	Разработка концепции интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей	30	19.10.20	30.11.20	концепция	Махова Г.А.
2.2.6.3.	Создание интерактивной «Лаборатории детской игры» для родителей на базе ресурсных площадок по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	55	14.12.20	26.02.21	интерактивная ссылка	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.6.7.	Разработка рекомендаций для МОУО об использовании «Лаборатории детской игры» для родителей	12	26.02.21	10.03.21	информационное письмо в МОУО	Махова Г.А.
2.2.6.16.	Информирование о создании интерактивной «Лаборатории детской игры» родителей ДОО Губкинского городского округа	16	10.03.21	31.03.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Полякова Н.В.
2.2.7.	Организация и проведение регионального (в рамках Всероссийского) фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в 2021 году	47	01.04.21	04.06.21	-	Махова Г.А.
2.2.7.1.	Создание рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	3	01.04.21	05.04.21	приказ департамента образования	Глазунова Н.А.
2.2.7.2.	Разработка плана-графика мероприятий по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	5	06.04.21	12.04.21	приказ департамента образования	Глазунова Н.А.

2.2.7.3.		Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	1	13.04.21	13.04.21	повестка заседания	Глазунова Н.А.
2.2.7.4.		Разработка Положения о проведении регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	10	13.04.21	26.04.21	положение, приказ департамента образования	Махова Г.А.
2.2.7.5.		Проведение заседания рабочей группы по организации и проведению регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	1	27.04.21	27.04.21	повестка заседания	Глазунова Н.А.
2.2.7.14.		Проведение регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» в ДОО Губкинского городского округа	16	04.05.21	25.05.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
2.2.8.		Разработка и тиражирование электронного сборника лучших игровых практик	67	01.07.21	01.10.21	-	Махова Г.А.
2.2.8.1.		Разработка концепции электронного сборника лучших игровых практик и порядка включения в него педагогических практик	17	01.07.21	23.07.21	концепция электронного сборника	Махова Г.А.
2.2.8.2.		Информирование педагогов ДОО об участии в создании электронного сборника лучших игровых практик	5	26.07.21	30.07.21	информационное письмо в МОУО	Глазунова Н.А.
2.2.8.4.		Формирование электронного портфеля лучших игровых практик педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	22	02.08.21	31.08.21	реестр практик	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.8.8.		Создание электронного сборника лучших игровых практик	20	23.08.21	17.09.21	интерактивная ссылка на электронный сборник	Махова Г.А.
2.2.8.17.		Тиражирование электронного сборника лучших игровых практик среди педагогов и родителей ДОО Губкинского городского округа	9	20.09.21	30.09.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	Полякова Н.В.

2.2.9.		Проведение ресурсными площадками по направлению «Обеспечение времени и пространства для детской игры» коуч-сессий для педагогов ДОО	342	01.04.20	30.07.21	-	Махова Г.А.
2.2.9.1.		Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор»	4	01.04.20	07.04.20	график, программа	Махова Г.А.
2.2.9.3.		Проведение коуч-сессий по организации и проведению в 2020 году регионального фестиваля детской игры «4Д: дети, движение, дружба, двор» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	16	08.04.20	30.04.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.9.9.		Проведение коуч-сессий по внедрению чек-листа оценки эффективности предоставления времени и пространства детской игре в режиме дня в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.08.20	31.08.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.2.9.13.		Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры»	10	15.02.21	26.02.21	график, программа	Махова Г.А.
2.2.9.15.		Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию интерактивной «Лаборатории детской игры» для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.03.21	26.03.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.2.9.21.		Проведение коуч-сессий по созданию электронного сборника лучших игровых практик для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	15	12.07.21	30.07.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3		Обновление содержания образования детей раннего возраста	667	03.02.20	01.12.21	-	Бондаренко И.А.
2.3.1.		Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»	3	03.02.20	05.02.20	презентация	Бондаренко И.А.
2.3.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста»	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Бондаренко И.А.
2.3.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт»	459	17.02.20	01.12.21	-	Бондаренко И.А.
2.3.3.2.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	32	17.02.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.7.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.3.3.12.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.17.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.22.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.27.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.32.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.
2.3.3.37.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И. Полякова Н.В.

2.3.4.		Организация и проведение цикла вебинаров для воспитателей групп детей раннего возраста	182	10.02.20	30.10.20	-	Серых Л.В.
2.3.4.1.		Организация и проведение вебинара для воспитателей групп детей раннего возраста в 2020 году	15	10.02.20	28.02.20	программа вебинара	Серых Л.В.
2.3.4.2.		Организация и проведение вебинара для воспитателей групп детей раннего возраста в 2021 году	15	12.09.21	30.09.20	программа вебинара	Серых Л.В.
2.3.5.		Анализ и выбор эффективных образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста	43	02.03.20	30.04.20	-	Бондаренко И.А.
2.3.5.1.		Изучение ресурсными площадками содержания образовательных программ дошкольного образования детей раннего возраста	24	02.03.20	03.04.20	перечень анализируемых программ	Бондаренко И.А.
2.3.5.2.		Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах дошкольного образования детей раннего возраста	18	07.04.20	30.04.20	информационно-методическое письмо в МОУО	Бондаренко И.А.
2.3.6.		Апробация в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки	289	01.10.19	27.11.20	-	Серых Л.В.
2.3.6.1.		Разработка методического комплекта по физическому развитию детей раннего возраста к комплексной программе «Теремок»	60	01.10.19	24.12.19	скриншот титульного листа методического комплекта	Волошина Л.Н.
2.3.6.2.		Мониторинг апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки в 2020, 2021 гг	10	09.03.20	20.03.20	аналитическая информация	Серых Л.В.

2.3.6.6.		Трансляция результатов апробации в ДОО комплексной программы «Теремок» в рамках федеральной экспериментальной площадки	10	16.11.20	27.11.20	программа мероприятия	Серых Л.В.
2.3.7.		Разработка и распространение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО	41	01.05.20	03.07.20	-	Бондаренко И.А.
2.3.7.1.		Разработка ресурсными площадками методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста к условиям ДОО	18	01.05.20	01.06.20	письмо в МОУО с описанием кейса	Бондаренко И.А.
2.3.7.10.		Внедрение методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО Губкинского городского округа	23	01.06.20	01.07.20	информационная справка МОУО	ПоляковаН.В.
2.3.8.		Повышение квалификации воспитателей групп для детей раннего возраста	573	01.09.19	01.12.21	-	Серых Л.В.
2.3.9.		Организация «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей	100	01.09.20	19.01.21	-	Бондаренко И.А.
2.3.9.1.		Разработка концепции «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей – она будет интерактивная или иная форма??	23	01.09.20	01.10.20	концепция	Бондаренко И.А.
2.3.9.3.		Создание «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей на базе ресурсных площадок по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол	42	01.10.20	30.11.20	интерактивная ссылка	Носова Е.И.
2.3.9.16.		Информирование о создании «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей ДОО Губкинского городского округа	16	21.12.20	15.01.21	реестр интерактивных ссылок на баннеры сайтов ДОО	ПоляковаН.В.

2.3.10		Проведение ресурсными площадками по направлению «Обновление содержания образования детей раннего возраста» коуч-сессий для педагогов ДОО		27.05.20	30.07.21	-	Бондаренко И.А.
2.3.10.1.		Разработка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста	3	27.05.20	29.05.20	график, программа	Бондаренко И.А.
2.3.10.3.		Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных механизмов адаптации детей раннего возраста в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	21	01.06.20	30.06.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.3.10.9.		Проведение коуч-сессий по созданию и функционированию «педагогической лаборатории» по раннему развитию детей для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	15	11.01.21	29.01.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.		Развитие детского технического творчества	460	17.02.20	01.12.21	-	Серых Л.В.
2.4.1.		Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Развитие детского технического творчества»	3	24.02.20	26.02.20	презентация	Серых Л.В.
2.4.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества»	2	26.02.20	27.02.20	перфокарта отчета	Серых Л.В.
2.4.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт»	451	02.03.20	01.12.21	-	Серых Л.В.

2.4.3.2.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	18	02.03.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.7.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.12.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.17.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.22.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.27.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.

2.4.3.32.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.3.37.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.Полякова Н.В.
2.4.4.		Анализ и выбор эффективных образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества	25	02.03.20	03.04.20	-		Серых Л.В.
2.4.4.1.		Изучение ресурсными площадками содержания образовательных программ (технологий) развития детского технического творчества	15	02.03.20	20.03.20	перечень анализируемых программ		Серых Л.В.
2.4.4.2.		Подготовка и направление в МОУО информационно-аналитического письма об эффективных образовательных программах (технологий) развития детского технического творчества	10	23.03.20	03.04.20	информационно-методическое письмо в МОУО		Серых Л.В.
2.4.5.		Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2020 году	21	13.04.20	15.06.20			Серых Л.В.
2.4.5.1.		Внесение изменений в положение о региональном фестивале детского творчества «Мозаика детства»	10	13.04.20	30.04.20	приказ департамента, Положение фестивале	о	Глазунова Н.А.
2.4.5.2.		Проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Мозаика детства»	21	15.05.20	15.06.20	фотоотчет, аналитическая справка		Серых Л.В.

2.4.6.		Организация и проведение фестиваля «ЛЕГО-фест» в 2021 году	21	15.05.21	15.06.21	фотоотчет, аналитическая справка	Серых Л.В.
2.4.7.		Разработка и распространение «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества	67	01.06.21	01.09.21	-	Серых Л.В.
2.4.7.1.		Разработка «портфеля» видеоинструкций для педагогов, родителей и детей по развитию технического творчества	43	01.06.21	30.07.21	методический кейс, письмо в МОУО	Серых Л.В.
2.4.7.10.		Распространение «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества среди педагогов, родителей и детей ДОО Губкинского городского округа	22	01.08.21	30.08.21	аналитическая информация	Полякова Н.В.
2.4.9.		Проведение ресурсными площадками по направлению «Развитие детского технического творчества» коуч-сессий для педагогов ДОО	380	09.03.20	31.08.21	-	Серых Л.В.
2.4.9.1.		Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» в 2021 году	5	18.01.21	22.01.21	график, программа	Серых Л.В.
2.4.9.3.		Проведение коуч-сессий по направлению «Развитие детского технического творчества» по работе с ЛЕГО-оборудованием для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
2.4.9.8.		Проведение коуч-сессий по применению «портфеля» видеоинструкций по развитию технического творчества педагогами, родителями и детьми ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	02.08.21	31.08.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
2.5.		Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности	470	03.02.20	01.12.21	-	Бондаренко И.А.

2.5.1.		Подготовка презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»	3	17.02.20	19.02.20	презентация	Бондаренко И.А.
2.5.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности»	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Бондаренко И.А.
2.5.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт»	451	02.03.20	01.12.21	-	Бондаренко И.А.
2.5.3.2.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	18	02.03.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о Носова Е.И.
2.5.3.7.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о Носова Е.И.
2.5.3.12.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о Носова Е.И.

2.5.3.17.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
2.5.3.22.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
2.5.3.27.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
2.5.3.32.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
2.5.3.37.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.

2.5.5.	Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность (образовательные афиши, маршруты выходного дня и другие)	68	01.06.20	03.09.20	-	Бондаренко И.А.
2.5.5.1.	Разработка и направление в МОУО методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность	21	01.06.20	30.06.20	методический кейс, письмо в МОУО	Бондаренко И.А.
2.5.5.10.	Внедрение методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность в ДОО Губкинского городского округа	34	15.07.20	01.09.20	аналитическая информация, фотоотчет	ПоляковаН.В.
2.5.6.	Разработка и внедрение в практическую деятельность ДОО технологии «телеобразования» семьи	68	01.03.21	02.06.21	-	Бондаренко И.А.
2.5.6.1.	Разработка и направление в МОУО технологии «телеобразования» семьи	24	01.03.21	01.04.21	технология, письмо в МОУО	Бондаренко И.А.
2.5.6.10.	Внедрение технологии «телеобразования» семьи в ДОО Губкинского городского округа	41	05.04.21	31.05.21	аналитическая информация	ПоляковаН.В.
2.5.7.	Проведение ресурсными площадками по направлению «Привлечение педагогического ресурса семьи и повышение родительской компетентности» коуч-сессий для педагогов ДОО	217	01.07.20	30.04.21	-	Бондаренко И.А.
2.5.7.1.	Подготовка графика и программы проведения ресурсными площадками коуч-сессий для педагогов ДОО по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность	3	01.07.20	03.07.20	график, программа	Бондаренко И.А.

2.5.7.3.		Проведение коуч-сессий по внедрению методического кейса эффективных форм вовлечения родителей в образовательную деятельность для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	06.07.20	31.07.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
2.5.7.10.		Проведение коуч-сессий по внедрению технологии «телеобразования» семьи в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	01.04.21	30.04.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
3.		Обновление развивающей предметно-пространственной составляющей модели детствосберегающего пространства «Дети в приоритете»		03.02.20	01.12.21	-	Аргунова Н.Н.
3.1.		Подготовка материалов для презентационной защиты «дорожной карты» ресурсных площадок по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО»	3	03.02.20	05.02.20	презентация	Аргунова Н.Н.
3.2.		Разработка перфокарты ежеквартального отчета о реализации мероприятий «дорожных карт» ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО»	2	24.02.20	25.02.20	перфокарта отчета	Аргунова Н.Н.
3.3.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт»	459	17.02.20	01.12.21	-	Аргунова Н.Н.
3.3.2.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	32	17.02.20	31.03.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	Носова Е.И.

3.3.7.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.20	30.06.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.3.12.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.20	30.09.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.3.17.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2020 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	53	01.10.20	15.12.20	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.3.22.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 1 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	57	10.01.21	31.03.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.3.27.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» во 2 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	63	01.04.21	30.06.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.3.32.	Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 3 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	66	01.07.21	30.09.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.

3.3.37.		Реализация ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» «дорожных карт» в 4 квартале 2021 года (территориальная зона № 2 с ресурсным центром в г. Старый Оскол)	43	01.10.21	01.12.21	отчет реализации мероприятий «дорожной карты»	о	Носова Е.И.
3.4.		Насыщение развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства»		02.03.20	06.07.21	-		Аргунова Н.Н
3.4.1.		Разработка и направление в МОУО рекомендаций по насыщению развивающей предметно-пространственной среды элементами «доброжелательного пространства» (постеры детских достижений, релаксационные зоны, образовательные центры на территории ДОО и другое)	21	02.03.20	31.03.20	информационное письмо в МОУО, рекомендации		Аргунова Н.Н
3.4.2.		Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей	27	04.05.20	15.06.20	-		Аргунова Н.Н
3.4.2.9.		Оформление «постеров» личностных и творческих достижений детей в ДОО Губкинского городского округа	27	04.05.20	15.06.20	аналитическая информация, фотоотчет		Полякова Н.В.
3.4.3.		Создание образовательных центров на территории ДОО в 2020 году	24	01.06.20	03.07.20	-		Аргунова Н.Н.
3.4.3.9.		Создание образовательных центров на территории ДОО Губкинского городского округа в 2020 году	22	01.06.20	01.07.20	аналитическая информация, фотоотчет		Полякова Н.В.
3.4.4.		Оборудование в ДОО центров релаксации, уголков уюта и уединения	29	01.07.20	10.08.20	-		Аргунова Н.Н.
3.4.4.9.		Оборудование центров релаксации, уголков уюта и уединения в ДОО Губкинского городского округа	29	01.07.20	10.08.20	аналитическая информация, фотоотчет		Полякова Н.В.
3.4.5.		Создание образовательных холлов в ДОО	58	11.01.21	31.03.21	-		Аргунова Н.Н.
3.4.5.10.		Создание образовательных холлов в ДОО Губкинского городского округа	40	01.02.21	26.03.21	аналитическая информация, фотоотчет		Полякова Н.В.

3.4.6.		Создание образовательных центров на территории ДОО в 2021 году	25	01.06.21	06.07.21	-	Аргунова Н.Н.
3.4.6.9.		Создание образовательных центров на территории ДОО Губкинского городского округа в 2021 году	22	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.		Повышение имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечение информационной и интерактивной открытости ДОО		17.08.20		-	Аргунова Н.Н.
3.5.1.		Разработка и направление в МОУО рекомендаций о повышении имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной открытости ДОО	10	17.08.20	31.08.20	информационное письмо в МОУО	Аргунова Н.Н.
3.5.2.		Организация и проведение ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2020 году	30	01.09.20	09.10.20	-	Аргунова Н.Н.
3.5.2.5.		Организация и проведение в 2020 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.20	05.10.20	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.3.		Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО		01.09.20	13.11.21	-	Захарова К.М.
3.5.3.9.		Создание в социальных сетях профессиональных страниц учреждений и отдельных педагогов ДОО Губкинского городского округа	22	01.10.20	01.11.20	аналитическая информация с реестром интерактивных ссылок	Полякова Н.В.
3.5.4.		Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2020 году	44	01.10.20	02.12.20	-	Глазунова Н.А.

3.5.4.1.		Создание рабочей группы по организации и проведению Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании»	7	01.10.20	09.10.20	список членов рабочей группы	Глазунова Н.А.
3.5.5.		Создание на официальных сайтах ДОО «виртуальных гостиных»		01.06.21	01.07.21	-	Аргунова Н.Н.
3.5.5.10.		Создание «виртуальных гостиных» на официальных сайтах ДОО Губкинского городского округа	22	01.06.21	01.07.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.6.		Организация ежегодных муниципальных праздничных мероприятий, посвященных Дню дошкольного работника в 2021 году	30	01.09.21	09.10.21	-	Аргунова Н.Н.
3.5.6.9.		Организация и проведение в 2021 году муниципального праздничного мероприятия, посвященного Дню дошкольного работника Губкинского городского округа	25	01.09.21	05.10.21	аналитическая информация, фотоотчет	Полякова Н.В.
3.5.7.		Организация и проведение Образовательного салона «Инновации в дошкольном образовании» в 2021 году	44	01.10.21	02.12.21	-	Глазунова Н.А.
3.5.8.		Проведение ресурсными площадками по направлению «Создание доброжелательного образовательного пространства в ДОО» коуч-сессий для педагогов ДОО		27.04.20	30.06.21	-	Аргунова Н.Н.
3.5.8.3.		Проведение коуч-сессий по насыщению среды элементами доброжелательного пространства для педагогов ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	04.05.20	29.05.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.

3.5.8.9.		Проведение коуч-сессий по повышению имиджа работников сферы дошкольного образования, обеспечению информационной и интерактивной открытости ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	21	02.09.20	30.09.20	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.8.15.		Проведение коуч-сессий по созданию образовательных холлов в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	20	01.02.21	26.02.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.
3.5.8.21.		Проведение коуч-сессий по созданию «виртуальных гостиных» в ДОО территориальной зоны № 2 с ресурсным центром в г.Старый Оскол	22	01.06.21	30.06.21	программа коуч-сессий, фотоотчет	Носова Е.И.