



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ №88
Т.М.Подбельцева

« ____ » _____ 2024г.

План управления проектом «Крепка семья, крепка Россия!»


ПОДГОТОВИЛ:

Старший воспитатель МБДОУ №88
Е.И. Грещева

« ____ » _____ 2024г.

Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Приказ по МБДОУ д/с №88 от 02.09.2024г. №103 «Об открытии проекта «Крепка семья, крепка Россия!»»
Назначение документа:	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, куратором проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой сторон в связи с реализацией проекта.
Количество экземпляров и место хранения:	Выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта.
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работы по проекту2. Бюджет проекта3. Риски проекта4. Команда проекта
Изменения:	Изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений.



1. Календарный план-график работ по проекту

Код работы	Название работы	Дата начала работ	Дата оконч. работ (контр. точка)	Док-т, подтв. выпол-е работы	ФИО ответственного исполнителя
1	<i>Организационный блок работы</i>				
1.1.	Утверждение состава творческой группы по разработке и реализации проекта «Крепка семья, крепка Россия!»	02.09.2024	03.09.2024	Копия приказа	Гревцева Е.И., старший воспитатель
1.2.	Разработка плана управления проектом «Крепка семья, крепка Россия!» организации образовательной среды по формированию системы ценностных отношений к семье у детей дошкольного возраста	03.09.2024	10.09.2024	План мероприятий	Творческая группа
1.3.	Анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня сформированности основ воспитания любви к Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям.	10.09.2024	13.09.2024	Справка по результатам анкетирования	Воспитатели групп
1.4.	Анализ состояния образовательной среды по формированию основ нравственно-патриотического воспитания. Создание в группах предметно игровой среды в соответствии с современными трендами и федеральной образовательной программой	13.09.2024	19.09.2024	Аналитическая справка	Творческая группа, Гревцева Е.И., старший воспитатель
1.5.	Составление положения о проведении смотра-конкурса центров патриотического воспитания «Семейные ценности»	20.09.2024	25.09.2024	Положение о смотре-конкурсе	Гревцева Е.И., старший воспитатель
1.6.	Проведение установочных консультаций для участников образовательных отношений по реализации плана мероприятий по формированию богатого внутреннего мира, системе ценностных отношений к Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям.	26.09.2024	26.09.2024	Копия явочного листа	Гревцева Е.И., старший воспитатель
2	<i>Практический блок с детьми старшего дошкольного возраста в МБДОУ д/с №88 г. Белгорода</i>				
2.1.	Проведение смотра-конкурса центров воспитания «Семейные традиции»	10.10.2024	11.10.2024	Справка	Творческая группа
2.2.	Консультации для родителей «Что такое генеалогическое древо?»	14.10.2024	15.10.2024	Консультация	Пономарева Д.С., воспитатель
2.3.	Конкурс «Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста через дидактические игры» (лепбуки, круги луллия, и т.д.)	22.10.2024	31.10.2024	Справка	Воспитатели групп

Код работы	Название работы	Дата начала работ	Дата оконч. работ (контр. точка)	Док-т, подтв. выпол-е работы	ФИО ответственного исполнителя
2.4.	Создание ежемесячной стенгазеты «Семейные новости» (традиции и события в семьях обучающихся один раз в учебный год каждая группа)	01.10.2024	26.05.2025	Фотоотчет	Озерова Н.В. - октябрь; Пономарёва Д.С. - ноябрь; Безрукавая Е.М. - декабрь; Сухорукова Ю.С. - январь; Орлова Г.Б. - февраль; Васильчук Т.И. - март; Подобедова Т.Н. - апрель; Фомина И.Г. - май
2.5.	Выставка «Генеалогическое древо семьи»	17.10.2024	22.10.2024	Фотоотчет	Воспитатели групп
2.6.	Проведение тематической акции «Крепкая Семья – Сильная Россия»	14.03.2025	14.03.2025	Конспект мероприятия, фотоотчет	Васильчук Т.И., учитель-логопед, Сухорукова Ю.С., воспитатель
2.7.	Игра-викторина старший дошкольный возраст «Детско-родительские ценности в современных семьях»	20.03.2025	20.03.2025	Сценарий, видеорепортаж	Надеждина Н.А., Озерова Н.В., воспитатели
2.8.	Семейный фестиваль «Крепка семья – крепка Россия» (проведение фестиваля в МБДОУ с семьями обучающихся)	19.04.2025	19.04.2025	Репортаж	Подобедова Т.Н., учитель-логопед, Озерова Н.В., воспитатель
2.9.	Тематическая неделя «Папа, мама, я – дружная семья»	12.05.2025	15.05.2025	Фотоотчет	Воспитатели групп
2.10.	Проведение фотоконкурса к международному дню семьи «Крепкая связь поколений – сильная Россия» (оригинальные фотографии семьи)	12.05.2025	15.05.2025	Справка, фотоотчет	Безрукавая Е.М., Орлова Г.Б., воспитатели
3	<u>Представление опыта работы</u>				
3.1	Подведение итогов проведенных мероприятий	10.10.2024	26.05.2025	Материалы проекта	Гревцева Е.И., старший воспитатель, творческая группа
3.2.	Подведение итогов работы над проектом на педагогическом совете	26.05.2025	30.05.2025	Материалы проекта	Гревцева Е.И., старший воспитатель, творческая группа
3.3.	Размещение статистической информации по итогам проекта и фотоотчетов проведения мероприятий	10.10.2024	30.05.2025	Материалы проекта	Безрукавая Е.М., воспитатель
	ИТОГО:	02.09.2024	30.05.2025		

2. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс.руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Средства хозяйствующего субъекта	Заемные средства	Прочие
1	Организационный блок работ	0	0	0	0	0		
2	Оформление центров по патриотического воспитания	0	0	0	0	0		
3	Представление опыта работы	0	0	0	0	0		
Итого:		0	0	0	0	0		

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
		Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в области	Мастер-классы, педагогические практикумы, семинары по финансовой грамотности для педагогов	Гревцева Е.И.	Вовлечение их в рабочие группы по разработке и внедрению программ. Повышение квалификации педагогических работников.
2.	Недостаток средств для реализации проекта по внедрению дошкольников на обновление предметно-развивающей среды и информационно-методического обеспечения.		Гревцева Е.И.	Привлечение внебюджетных средств и рациональное их использование.

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Ранг в области проектного управления	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Подбельцева Т.М., заведующий МБДОУ д/с № 88		Куратор проекта	
2.	Гревцева Е.И., старший воспитатель МБДОУ		Руководитель проекта , ответственный за: - создание рабочей группы проекта; - утверждение списка групп, участвующих в реализации институционального проекта «Крепка семья, крепка Россия»; - организацию работы в ДОО для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных проектом; - подведение итогов мероприятий (отчеты, статистическая информация) проекта.	
3.	Безрукавая Е.М., воспитатель Васильчук Т.И., учитель-логопед Надеждина Н.А., воспитатель Озерова Н.В., воспитатель Оразова Г.Б., воспитатель Пономарёва Д.С, воспитатель Сухорукова Ю.С, воспитатель Подобедова Т.Н., учитель-логопед Фомина И.Г., учитель-логопед		Ответственные исполнители - разработка паспорта и плана проекта «Крепка семья, крепка Россия»; - обеспечение своевременного предоставления отчетных материалов в соответствии с перечнем контрольных событий проекта; - анкетирование педагогов и родителей выявлению уровня сформированности основ воспитания любви к Родине, семье, уважительного отношения к своим родителям; - методическое сопровождение педагогов и родителей (консультации).	