



План управления проектом «Защитники Отечества»



Общие сведения о документе

Основание для составления документа:	Приказ по МБДОУ д/с №88 от 02.09.2024г. № 103 «Об открытии проекта «Защитники Отечества»
Назначение документа:	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, куратором проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой сторон в связи с реализацией проекта.
Количество экземпляров и место хранения:	Выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта.
Содержание:	<ol style="list-style-type: none">1. Календарный план-график работы по проекту2. Бюджет проекта3. Участие области в реализации проекта4. Риски проекта5. Команда проекта
Изменения:	Изменения в плане управления проектом выполняются путем оформления ведомости изменений

1. Календарный план-график работ по проект

№ п/п	Название работы/процесса	Дата начала	Дата окончания (контрольная точка)	Документ, подтверждающий выполнение	ФИО ответственного исполнителя
1.	Проведение организационных мероприятий Утверждение состава творческой группы по разработке и реализации проекта «Защитники Отечества»	02.10.2024	05.10.2024	Копия приказа	Гревцева Е.И., старший воспитатель
1.1.	Проведение родительского собрания по вопросам воспитания патриотических чувств средствами краеведения «Защитники Отечества»	12.10.2024	15.10.24	Конспект	Полянская О.А., Юсупова Е. Н. , Курганская А.А. Мочалова Е.Л Шестакова М.В. Настенко Ю.Н. Тугова Т.Ф
1.2	Разработка плана мероприятий по взаимодействию специалистов.	06.10.2024	16.10.2024	Планирование	Полянская О.А., Юсупова Е. Н. , Курганская А.А. Мочалова Е.Л Шестакова М.В. Настенко Ю.Н. Тугова Т.Ф
1.3.	Проведение установочных консультаций для участников образовательных отношений по реализации плана мероприятий .	16.10.2024	03.11.2024	Копии явочных листов	Педагоги старших и подготовительных групп
1.4.	Составление программ спортивных праздников и развлечений, проводимых в ДОУ в рамках проекта	03.11.2024	19.11.2024	Разработка плана мероприятий по проекту	Полянская О.А., Юсупова Е. Н. , Курганская А.А. Мочалова Е.Л Шестакова М.В. Настенко Ю.Н. Тугова Т.Ф
2.	Проведение спортивных, Музыкальных праздников и развлечений с детьми старшего дошкольного возраста в ДОУ	19.11.2024	16.05.2025	Разработка плана мероприятий по проекту	Полянская О.А., Юсупова Е. Н. , Курганская А.А. Мочалова Е.Л Шестакова М.В.

2.1	Провести анкетирование, для выявления уровня знаний по данной теме.	20.11.2024	25.11.2024	Обработка анкет	Настенко Ю.Н. Тугова Т.Ф
2.2.	Итоговое анкетирование	19.05.2025	26.05.2025	Обработка анкет	Курганская А.А.
2.3.	Квест-игра «Будущие защитники Отечества!»	09.11.2024	12.11.2024	Фотоотчет	Полянская О.А
2.4	Занятие по познавательно-исследовательской деятельности «Военные профессии»	13.11.2024	15.11.2024	Сценарий, фотоотчет	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.5	Спортивно-развлекательное мероприятия к 23 февраля для детей «Защитники Отечества» (Полянская О.А)	17.02.2025	21.02.2025	Сценарий, фотоотчет	Полянская О.А., Юсупова Е.Н
2.6	Викторина «Военные профессии»	10.02.2025	13.02.2025	репортаж	Курганская А.А.
2.7	Занятие по патриотическому воспитанию «Герои нашего времени»	18.02.2025	21.02.2025	Репортаж, фотоотчёт	Мочалова Е.Л Шестакова М.В
	Челлендж «Кто такой защитник?»	24.02.2025	27.02.2025	Репортаж, фотоотчёт	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.8	Спортивное развлечение с элементами народных игр Белогорья «Весна - красна»	18.03.2025	21.03.2025	Сценарий, фотоотчет	Полянская О.А., Юсупова Е.Н
2.9	Презентация «Знаменитые полководцы»	03.03.2025	07.03.2025	Репортаж, фотоотчет	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.10	Развлечение «Быстрые, смелые, ловкие, умелые»	07.04.2025	08.04.2025	Сценарий, фотоотчет	Курганская А.А.
2.11	Акция «Рассказ о ветеране»	05.05.2025	08.05.2025	Репортаж, фотоотчет	Тугова Т.Ф Настенко Ю.Н
2.12	Мастер- класс (практика) для педагогов Деловая игра для педагогов по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников «Воспитать патриотов России...»	13.05.2025	14.05.2025	Программа семинара фотоотчет	Мочалова Е.Л Шестакова М.В
2.13	Проведение мероприятий для родителей: - Военно-спортивна игра «Зарница»	15.05.2025	16.05.2025	Фотоотчет мастер-классов	Мочалова Е.Л Шестакова М.В
3.	Проведение информационно-разъяснительной работы	01.12.2024	30.05.2025	Отчет по блоку работ	Рабочая группа
3.1.	Размещение информации по реализации мероприятий проекта на сайте МБДОУ д/с №88			скриншоты	Гревцева Е.И.,

3. Риски проекта

№ п/п	Наименование риски проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного	
1.	Форс- мажорные обстоятельства (отсутствие погодных условий, позволяющих провести обучение детей играм и спортивные мероприятия на свежем воздухе, карантин в ДОУ, группах)	Смещение сроков проведения мероприятий, проведение в здании ДОУ		Гревцева Е.И Воспитатели старших групп Инструкторы по физической культуре Музыкальные руководители	Корректировка программы мероприятий
2.	Отказ родителей, имеющих детей с ОВЗ от участия в мероприятиях (или по медицинским показаниям)	Снижение запланированного количества участников данной категории в мероприятиях проекта	Привлечение детей данной категории в спортивные мероприятия внутри ДОУ		Корректировка программы мероприятий

4. Команда проекта

№ п/п	ФИО, должность	Роль в проекте/выполняемые в проекте работы	Основание участия в проекте
1.	Подбельцева Татьяна Михайловна, заведующий МБДОУ	Куратор проекта	Приказ МБДОУ д/с №88
2.	Гревцева Елена Игоревна , старший воспитатель	Руководитель проекта, ответственный за: <ul style="list-style-type: none"> ✓ создание рабочей группы проекта; ✓ утверждения списка групп участвующих в реализации институционального проекта «Об открытии проекта «Защитники отечества»; ✓ организацию работы в ДОО для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных проектом; ✓ подведение итогов мероприятий (отчеты, статистическая информация) проекта. 	Приказ МБДОУ д/с №88
3.	Полянская О.А., инструктор по физической культуре Юсупова Е. Н. , инструктор по физической культуре Курганская А.А. педагог- психолог Мочалова Е.Л. воспитатель Шестакова М.В. воспитатель Настенко Ю.Н. воспитатель Тугова Т.Ф воспитатель	Ответственные исполнители: <ul style="list-style-type: none"> ✓ разработка паспорта и плана проекта «Об открытии проекта «Защитники отечества»; ✓ обеспечение своевременного предоставления отчетных материалов в соответствии с перечнем контрольных событий проекта; ✓ анкетирование педагогов и родителей по выявлению уровня форсированности основ экологического воспитания; ✓ методическое сопровождение педагогов и родителей (круглые-столы, семинары-практикумы, консультации) 	Приказ МБДОУ д/с №88