

УТВЕРЖДАЮ:  
(куратор)  
Руководитель управления образования  
администрации города Белгорода  
(должность)

\_\_\_\_\_ / И.А.Гричаникова  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
(председатель отраслевой экспертной комиссии по рассмотрению  
проектов при департаменте (комитете))  
Заместитель главы администрации города по  
внутренней и кадровой политике  
(должность)

\_\_\_\_\_ / О.И.Медведева  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## План управления проектом

«Организация спортивных секций для увеличения охвата детей старшего дошкольного  
возраста играй в шахматы в дошкольных организациях г.Белгорода» (Шахматы в ДОО)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 10083532

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления  
образования - начальник отдела дошкольного  
образования управления образования  
администрации города Белгорода  
(должность)

\_\_\_\_\_ / Т.Г.Березка  
(подпись) (ФИО)  
М.П.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

## Общие сведения о документе

|   |   |
|---|---|
| <b>Основание для составления документа:</b>     | постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»   |
| <b>Назначение документа:</b>                    | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов  |
| <b>Количество экземпляров и место хранения:</b> | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов  |
| <b>Содержание:</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Календарный план-график работ по проекту</li><li>• Бюджет проекта</li><li>• Участие области в реализации проекта</li><li>• Риски проекта</li><li>• Команда проекта</li><li>• Планирование коммуникаций</li><li>• Заинтересованные лица, инвесторы</li></ul> |
| <b>Изменения:</b>                               | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений   |

• **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы/процесса |           | Название работы/процесса   | Длительность, дни | Дата начала       | Дата окончания (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение  | ФИО ответственного исполнителя |
|---------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|
| код                 | тип (Р/П) |  |                   |                   |                                    |  |                                |
| <b>1.</b>           | -         | <b>Подготовительный этап</b>   | <b>25</b>         | <b>25.12.2017</b> | <b>26.01.2018</b>                  | -  | <b>Березка Т.Г.</b>            |
| 1.1.                | Р         | Составление списка членов рабочей группы по организации работы спортивных секций по обучению игре в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода (далее - ДОО) | 4                 | 25.12.2017        | 29.12.2017                         | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении состава рабочей группы            | Березка Т.Г.                   |
| 1.2.                | Р         | Утверждение списка ДОО, участвующих в проекте и возложения персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках его реализации                     | 4                 | 25.12.2017        | 29.12.2017                         | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении списка ДОО, участвующих в проекте | Березка Т.Г.                   |
| 1.3.                | Р         | Анализ опыта работы ДОО по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы в условиях спортивных секций  | 17                | 25.12.2017        | 26.01.2018                         | Отчет исполнителя  | Москалева Н.А.                 |
| <b>2.</b>           | -         | <b>Организация специальной подготовки педагогических работников ДОО</b>  | <b>81</b>         | <b>25.12.2017</b> | <b>31.05.2018</b>                  | -  | <b>Березка Т.Г.</b>            |
| 2.1                 | Р         | Создание банка данных о педагогических работниках, осуществляющих обучение шахматам в ДОО  | 22                | 25.12.2017        | 31.01.2018                         | Информационная справка   | Студенникова О.А.              |
| 2.2                 | Р         | Взаимодействие со специалистами управления физической культуры и спортом администрации г.Белгорода, учреждениями дополнительного образования по вопросам                             | 16                | 10.01.2017        | 01.02.2018                         | Отчет исполнителя  | Ивукина И.В.                   |

|       |   |  |           |                   |                   |  |                     |
|-------|---|--|-----------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
|       |   | подготовки и проведения обучающих семинаров для работников ДОО по обучению детей игре в шахматы  |           |                   |                   |  |                     |
| 2.3   | Р | Разработка программы обучающих семинаров для работников ДОО  | 7         | 01.02.2018        | 09.02.2018        | Программа обучающих семинаров для работников ДОО   | Студенникова О.А.   |
| 2.4   | Р | Подготовка списков педагогов ДОО для участия в городских обучающих семинарах по обучению дошкольников игре в шахматы                                       | 7         | 01.02.2018        | 09.02.2018        | Списки педагогов ДОО для участия в городских обучающих семинарах по обучению дошкольников игре в шахматы | Москалева Н.А.      |
| 2.5   | Р | Организация участия педагогов ДОО в городских семинарах  | 5         | 12.02.2018        | 16.02.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении семинаров для педагогов ДОО         | Филиппенко С.К.     |
| 2.6   | - | Проведение обучающих семинаров для педагогов ДОО по теме: «Методические основы обучения детей старшего дошкольного возраста основам игры в шахматы»        | 24        | 19.03.2018        | 20.04.2018        | -  | Студенникова О.А.   |
| 2.6.1 | Р | - семинарское занятие № 1  | 5         | 19.03.2018        | 23.03.2018        | План семинара  | Студенникова О.А.   |
| 2.6.2 | Р | - семинарское занятие № 2  | 5         | 16.04.2018        | 20.04.2018        | План семинара  | Студенникова О.А.   |
| 2.7   | Р | Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам организации работы по обучению детей игре в шахматы | 14        | 14.05.2018        | 31.05.2018        | Повестка совещания   | Студенникова О.А.   |
| 3.    | - | <b>Организация работы спортивных секций в ДОО</b>  | <b>33</b> | <b>10.01.2018</b> | <b>31.05.2018</b> | -  | <b>Березка Т.Г.</b> |

|       |   |  |    |            |            |   |                 |
|-------|---|--|----|------------|------------|---|-----------------|
| 3.1   | Р | Открытие в ДОО спортивных секций по обучению детей игре в шахматы  | 5  | 22.01.2018 | 26.01.2018 | Приказы ДОО об организации работы секций  | Березка Т.Г.    |
| 3.2   | Р | Согласование графиков работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы  | 5  | 24.01.2018 | 31.01.2018 | Графики работы спортивных секций  | Филиппенко С.К. |
| 3.3   | Р | Закрепление кураторов из числа тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода за МДОУ   | 20 | 22.01.2018 | 16.02.2018 | Список кураторов  | Ивукина И.В.    |
| 3.4   | - | Обсуждение вопросов развития спортивных секций по обучению дошкольников игре в шахматы на городских совещаниях руководителей ДОО | 3  | 10.01.2018 | 31.05.2018 | -   | Березка Т.Г.    |
| 3.4.1 | Р | - организационное  | 1  | 10.01.2018 | 10.01.2018 | Выписка из повестки дня совещания и протокола поручений по итогам совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г.    |
| 3.4.2 | Р | - координационное  | 1  | 19.03.2018 | 19.03.2018 | Выписка из повестки дня совещания и протокола поручений по итогам совещания руководителей ДОО | Березка Т.Г.    |
| 3.4.3 | Р | - координационное  | 1  | 31.05.2018 | 31.05.2018 | Выписка из повестки дня совещания и протокола поручений по                                    | Березка Т.Г.    |

|          |   |  |           |                   |                   |  |                     |
|----------|---|--|-----------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
|          |   |  |           |                   |                   | итогах совещания<br>руководителей<br>ДОО   |                     |
| <b>4</b> | - | <b>Проведение шахматных турниров среди воспитанников ДОО</b>   | <b>73</b> | <b>01.06.2018</b> | <b>15.10.2018</b> | -  | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 4.1.     | P | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г. Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО г. Белгорода «Июльские шахматные турниры» | 21        | 01.06.2018        | 29.06.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры» | Москалева Н.А.      |
| 4.2      | P | Приобретение Дипломов управления образования администрации г. Белгорода для награждения ДОО за результативное участие в турнирах и конкурсах   | 3         | 11.06.2018        | 13.06.2018        | Платежные документы  | Березка Т.Г.        |
| 4.3      | P | Подготовка приказа управления образования администрации г. Белгорода о проведении о «Июльских шахматных турниров», посвященным всемирному Дню шахмат, для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода                      | 10        | 02.07.2018        | 13.07.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении турнира по шахматам для воспитанников старшего  | Филиппенко С.К.     |

|      |   |  |    |            |            |  |                 |
|------|---|--|----|------------|------------|--|-----------------|
| 4.4  | Р | Организация спортивных мероприятий «Июльские шахматные турниры», посвященных всемирному Дню шахмат, в ДОО города Белгорода   | 12 | 16.07.2018 | 31.07.2018 | дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры»<br>Фотоотчет, отчет исполнителя  | Москалева Н.А.  |
| 4.5. | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Июльские шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО  | 1  | 01.08.2018 | 01.08.2018 | Копия повестки совещания руководителей ДОО   | Березка Т.Г.    |
| 4.6  | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам «Осенние шахматные турниры», для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников ДОО «Осенние шахматные турниры» | Филиппенко С.К. |
| 4.7  | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского турнира по шахматам для детей старшего дошкольного возраста «Осенние шахматные турниры»  | 5  | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского  | Филиппенко С.К. |

|           |   |  |           |                   |                   |   |                     |
|-----------|---|--|-----------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| 4.8       | Р | Организация спортивных мероприятий «Осенние шахматные турниры» для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода                                     | 10        | 01.10.2018        | 12.10.2018        | турнира по шахматам для воспитанников ДОО «Осенние шахматные турниры»<br>Фотоотчет ДОО, отчет исполнителя | Москалева Н.А.      |
| 4.9       | Р | Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Осенние шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО | 1         | 15.10.2018        | 15.10.2018        | Копия повестки совещания руководителей ДОО  | Березка Т.Г.        |
| <b>5.</b> | - | <b>Мероприятия по поляризации игры в шахматы среди всех участников образовательного процесса</b>   | <b>86</b> | <b>01.04.2018</b> | <b>21.11.2018</b> | -   | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 5.1.      | Р | Подготовка Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении в ДОО конкурса детских рисунков на тему: «Шахматное королевство»                           | 5         | 01.04.2018        | 06.04.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении в ДОО конкурса детских рисунков      | Москалева Н.А.      |
| 5.2       | Р | Проведение конкурса детских рисунков в ДОО «Шахматное королевство»   | 15        | 09.04.2018        | 27.04.2018        | Отчет исполнителя.<br>Фотоотчет ДОО   | Студенникова О.А.   |
| 5.3       | Р | Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории»                                | 5         | 03.09.2018        | 07.09.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении конкурса                             | Москалева Н.А.      |

|     |   |  |    |            |            |   |                 |
|-----|---|--|----|------------|------------|---|-----------------|
| 5.4 | Р | Проведение конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории»  | 20 | 10.09.2018 | 05.10.2018 | семейного творчества<br>«Шахматные истории»<br>Отчет исполнителя.<br>Фотоотчеты ДОО   | Москалева Н.А   |
| 5.5 | Р | Разработка Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках спортивных секций) | 20 | 03.09.2018 | 28.09.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения и проведении городского смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО | Филиппенко С.К. |
| 5.6 | Р | Проведение смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций)  | 13 | 15.10.2018 | 31.10.2018 | Фотоотчеты ДОО.<br>Отчет исполнителя  | Чепурина О.В.   |
| 5.7 | Р | Подведение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций)   | 7  | 01.11.2018 | 09.11.2018 | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об итогах смотра-конкурса среди   | Чепурина О.В.   |

|          |          |   |           |                   |                   |   |                     |
|----------|----------|---|-----------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
|          |          |   |           |                   |                   | ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО.             |                     |
| 5.8      | Р        | Рассмотрение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО на городском совещании руководителей ДОО. Вручение дипломов управления образования администрации г.Белгорода победителям и лауреатам конкурса. | 1         | 21.11.2018        | 21.11.2018        | Копия повестки совещания руководителей ДОО  | Березка Т.Г.        |
| <b>6</b> | <b>-</b> | <b>Разработка презентаций</b>   | <b>40</b> | <b>12.03.2018</b> | <b>27.04.2018</b> | <b>-</b>  | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 6.1      | Р        | Проведение обучающего семинара для педагогов ДОО на тему: «Шахматы – спорт!» о разработке презентаций о шахматах как одного из видов спорта   | 5         | 12.03.2018        | 16.03.2018        | План семинара   | Москалева Н.А.      |
| 6.2      | Р        | Утверждение состава рабочей группы по разработке и тематике презентаций   | 5         | 19.03.2018        | 23.03.2018        | Приказ управления образования администрации г.Белгорода об утверждении состава рабочей группы | Березка Т.Г.        |
| 6.3      | Р        | Взаимодействие с педагогами ДОО по вопросу подготовки презентаций на тему: «Шахматы – спорт!», индивидуальное консультирование педагогов  | 20        | 26.03.2018        | 13.04.2018        | График проведения консультаций для педагогов ДОО  | Москалева Н.А.      |
| 6.4      | Р        | Размещение презентаций на сайте управления образования администрации г.Белгорода  | 5         | 16.04.018         | 20.04.2018        | Скриншот страницы сайта   | Москалева Н.А.      |
| 6.5      | Р        | Обсуждение вопроса об использовании   | 5         | 23.04.2018        | 27.04.2018        | Выписка из  | Филиппенко С.К.     |

|           |   |   |            |                   |                   |  |                     |
|-----------|---|---|------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
|           |   | презентаций в работе ДОО с целью ознакомления детей с шахматами как видом спорта на совещании руководителей   |            |                   |                   | повестки совещания руководителей ДОО и протокола поручений по итогам совещания |                     |
| <b>7.</b> |   | <b>Проведение мониторингов</b>  | <b>155</b> | <b>15.01.2018</b> | <b>16.11.2018</b> | -  | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 7.1       | - | Организация и проведение мониторинга уровня готовности пилотных ДОО к реализации проекта (оценка программно-методического и материально-технического оснащения) | 30         | 01.03.2018        | 02.11.2018        | -  | Филиппенко С.К.     |
| 7.1.1     | P | - первичный   | 10         | 01.03.2018        | 16.03.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                       | Филиппенко С.К.     |
| 7.1.2     | P | - промежуточный   | 10         | 14.05.2018        | 25.05.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                       | Филиппенко С.К.     |
| 7.1.3     | P | - контрольный   | 10         | 22.10.2018        | 02.11.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                       | Филиппенко С.К.     |
| 7.2       | - | Организация и проведение мониторинга «Выявление образовательной потребности педагогов по вопросам методики работы с дошкольниками по обучению игре в шахматы»   | 20         | 29.01.2018        | 24.08.2018        | -  | Чепурина О.В.       |
| 7.2.1     | P | - первичный;  | 10         | 29.01.2018        | 09.02.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                       | Чепурина О.В.       |
| 7.2.2     | P | - контрольный   | 10         | 13.08.2018        | 24.08.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                       | Чепурина О.В.       |
| 7.3       | - | Организация и проведение мониторинга «Оценка уровня готовности педагогов ДОО к реализации работы по обучению детей игре в шахматы»                              | 20         | 12.02.2018        | 14.09.2018        | -  | Чепурина О.В.       |

|       |   |   |    |            |            |  |                |
|-------|---|---|----|------------|------------|--|----------------|
| 7.3.1 | Р | - первичный   | 10 | 12.02.2018 | 22.02.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.3.2 | Р | - контрольный   | 10 | 03.09.2018 | 14.09.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.4   | - | Организация и проведение педагогического мониторинга «Оценка уровня развития представлений воспитанников старших дошкольных групп ДОО об игре в шахматы»              | 32 | 26.02.2018 | 16.11.2018 | -  | Чепурина О.В.  |
| 7.4.1 | Р | - первичный   | 13 | 26.02.2018 | 16.03.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.4.2 | Р | - промежуточный   | 10 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.4.3 | Р | - контрольный   | 12 | 01.11.2018 | 16.11.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.5   | - | Организация и проведение педагогического мониторинга «Оценка мнения родительской общественности по вопросам организации обучения детей игре в шахматы в условиях ДОО» | 14 | 01.02.2018 | 09.11.2018 | -  | Чепурина О.В.  |
| 7.5.1 | Р | - первичный   | 7  | 01.02.2018 | 09.02.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.5.2 | Р | - контрольный   | 7  | 01.11.2018 | 09.11.2018 | Справка по итогам проведения мониторинга | Чепурина О.В.  |
| 7.6   | - | Мониторинг охвата обучающихся ДОО шахматами   | 17 | 15.01.2018 | 09.11.2018 | -  | Москалева Н.А. |
| 7.6.1 | Р | - первичный   | 5  | 15.01.2018 | 19.01.2018 | Справка по итогам проведения             | Москалева Н.А. |

|           |   |  |            |                   |                   |   |                     |
|-----------|---|--|------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| 7.6.2     | Р | - промежуточный  | 5          | 14.05.2018        | 18.05.2018        | мониторинга<br>Справка по итогам проведения мониторинга                     | Москалева Н.А.      |
| 7.6.3     | Р | - контрольный  | 7          | 01.11.2018        | 09.11.2018        | Справка по итогам проведения мониторинга                                    | Москалева Н.А.      |
| 7.7       | - | Оценка деятельности спортивных секций по шахматам в ДОО г.Белгорода  | 22         | 09.04.2018        | 16.11.2018        | -   | Ивукина И.В.        |
| 7.7.1     | Р | - первичная;   | 10         | 09.04.2018        | 20.04.2018        | Отчет исполнителя   | Ивукина И.В.        |
| 7.7.2     | Р | - контрольная  | 12         | 01.11.2018        | 16.11.2018        | Отчет исполнителя   | Ивукина И.В.        |
| <b>8.</b> | - | <b>Методическое сопровождение</b>  | <b>122</b> | <b>10.01.2018</b> | <b>31.10.2018</b> | -   | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 8.1       | Р | Формирование методического банка данных по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций ДОО                               | 13         | 15.01.2018        | 31.01.2018        | Отчет исполнителя   | Студенникова О.А.   |
| 8.2       | Р | Индивидуальное консультирование руководителей ДОО по вопросам организации работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы              | 13         | 10.01.2018        | 26.01.2018        | Отчет исполнителя   | Филиппенко С.К.     |
| 8.3       | Р | Разработка примерной программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО                       | 19         | 01.02.2018        | 28.02.2018        | Справка ответственного за формирование программ дополнительного образования | Филиппенко С.К.     |
| 8.4       | Р | Приобретение оборудования и программно-методического оснащения для организации обучения детей игре в шахматы                                     | 21         | 01.06.2018        | 29.06.2018        | Перечень приобретенного оборудования  | Филиппенко С.К.     |
| 8.5       | Р | Организация открытых показов практической деятельности педагогов в рамках спортивных секций ДОО по обучению детей игре в шахматы (мастер-классы) | 10         | 18.06.2018        | 29.06.2018        | Программа мастер-класса, фотоотчеты   | Студенникова О.А.   |
| 8.6       | Р | Включение программы дополнительного образования по обучению детей игре в   | 23         | 01.08.2018        | 31.08.2018        | Отчет исполнителя   | Филиппенко С.К.     |

|           |          |  |           |                   |                   |  |                     |
|-----------|----------|--|-----------|-------------------|-------------------|--|---------------------|
|           |          | шахматы в рамках спортивных секций ДОО в программы дополнительного образования не менее 30 ДОО   |           |                   |                   |  |                     |
| 8.7       | Р        | Разработка учебно-методического комплекта курса «Шахматы в ДОО»  | 23        | 01.10.2018        | 31.10.2018        | Справка ответственного за формирование учебно-методического комплекта    | Москалева Н.А.      |
| <b>9.</b> | <b>-</b> | <b>Информационная поддержка</b>  | <b>33</b> | <b>29.01.2018</b> | <b>30.11.2018</b> | <b>-</b>   | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 9.1       | -        | Создание тематического раздела на сайте управления образования администрации г.Белгорода для педагогов ДОО для размещения методических разработок и рекомендаций по организации обучения дошкольников игре в шахматы | 3         | 29.01.2018        | 31.01.2018        | Скриншот раздела сайта управления образования администрации г.Белгорода  | Березка Т.Г.        |
| 9.2       | Р        | Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г.Белгорода материалов по вопросам организации работы по шахматам в ДОО  | 11        | 01.02.2018        | 09.02.2018        | Скриншот страницы сайта управления образования администрации г.Белгорода | Чепурина О.В.       |
| 9.3       | Р        | Разработка и утверждение плана-графика размещения тематической информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений   | 4         | 01.03.2018        | 06.03.2018        | План-график размещения тематической информации о реализации проекта      | Чепурина О.В.       |
| 9.4       | Р        | Размещение тематической информации по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций на официальных сайтах ДОО  | 5         | 21.05.2018        | 25.05.2018        | Скриншоты сайтов ДОО   | Москалева Н.А.      |
| 9.5       | Р        | Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода   | 10        | 19.11.2018        | 30.11.2018        | Скриншот страницы сайта  | Москалева Н.А.      |

|               |   |   |            |                   |                   |   |                     |
|---------------|---|---|------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
|               |   | материалов по итогам реализации проекта   |            |                   |                   | управления образования администрации г.Белгорода                                      |                     |
| <b>10</b>     | - | <b>Медиа сопровождение проекта</b>  | <b>22</b>  | <b>09.04.2018</b> | <b>31.07.2018</b> | -   | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 10.1          | P | Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта «Шахматы в ДОО» в муниципальных детских садах города Белгорода | 10         | 09.04.2018        | 20.04.2018        | Медиа-план  | Чепурина О.В.       |
| 10.2          | P | Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2018 году  | 12         | 16.07.2018        | 31.07.2018        | Ссылки на источник СМИ  | Березка Т.Г.        |
| <b>11.</b>    | - | <b>Взаимодействие с родительской общественностью</b>  | <b>11</b>  | <b>05.02.2018</b> | <b>26.02.2018</b> | -   | <b>Березка Т.Г.</b> |
| 11.1          | P | Обсуждение вопросов обучения детей игре в шахматы как эффективного средства интеллектуального развития дошкольников на родительских собраниях в ДОО   | 6          | 05.02.2018        | 12.02.2018        | График проведения родительских собраний в ДОО   | Филиппенко С.К.     |
| 11.2          | P | Разработка тематических консультаций для родителей по вопросам обучения детей игре в шахматы  | 5          | 19.02.2018        | 26.02.2018        | Перечень тематических консультаций для родителей по вопросам обучения детей в шахматы | Москалева Н.А.      |
| <b>ИТОГО:</b> |   |   | <b>239</b> | <b>18.12.2017</b> | <b>30.11.2018</b> |   |                     |

• **Бюджет проекта**

| Код работы/<br>процесса |              | Название работы  | Сумма, тыс.<br>руб. | Бюджетные источники финансирования  |                                   |                                | Внебюджетные источники финансиро        |                                  |    |
|-------------------------|--------------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|----|
| код                     | тип<br>(Р/П) |  |                     | федеральны<br>й бюджет <sup>3</sup> | област<br>ной бюджет <sup>3</sup> | местный<br>бюджет <sup>3</sup> | средства<br>хозяйствующе<br>го субъекта | заемные<br>средства <sup>4</sup> | пр |
| 1.                      |              | <b>Подготовительный этап</b>   | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 2.                      |              | <b>Организация специальной подготовки педагогических работников ДОО</b>                                      | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 3.                      |              | <b>Организация работы спортивных секций в ДОО</b>  | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 4.                      |              | <b>Проведение шахматных турниров среди воспитанников ДОО</b>   | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 4.2                     | Р            | Приобретение Дипломов для награждения ДОО за результативное участие в турнирах и конкурсах                   | 2,0                 | 0                                   | 0                                 | 2,0                            | 0                                       | 0                                |    |
| 5.                      |              | <b>Мероприятия по популяризации игры в шахматы среди всех участников образовательного процесса</b>           | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 6.                      |              | <b>Разработка презентаций</b>  | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 7.                      |              | <b>Проведение мониторингов</b>   | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 8.                      |              | <b>Методическое сопровождение</b>  | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 8.4                     | Р            | Приобретение оборудования и программно-методического оснащения для организации обучения детей игре в шахматы | 50,0                | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       | 0                                |    |
| 9.                      |              | <b>Информационная поддержка</b>  | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 10.                     |              | <b>Медиа сопровождение проекта</b>   | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| 11.                     |              | <b>Взаимодействие с родительской общественностью</b>   | 0                   | 0                                   | 0                                 | 0                              | 0                                       |                                  |    |
| <b>Итого</b>            | <b>2</b>     |  | <b>52,0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                          | <b>2,0</b>                     | <b>0</b>                                | <b>0</b>                         |    |

<sup>3</sup>необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств - \*субвенции областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях в части расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек.

<sup>4</sup>следует указать источник заемных средств

<sup>5</sup>необходимо указать источник финансирования

• **Участие области в реализации проекта**

| Форма участия   |   | Размер участия бюджета, тыс. руб. |           |         |
|---|---|-----------------------------------|-----------|---------|
|   |   | Федеральный                       | Областной | Местный |
| <b>Прямое бюджетное финансирование</b>  | Указать государственную программу, подпрограмму |                                   |           |         |
| <b>Инфраструктура:</b>  |   |                                   |           |         |
| Дороги <sup>6</sup>   | Указать плановую протяженность                  |                                   |           |         |
| Электроэнергия <sup>6</sup>   | Указать требуемую мощность                      |                                   |           |         |
| Газоснабжение <sup>6</sup>  | Указать требуемый объем                         |                                   |           |         |
| Водоснабжение <sup>6</sup>  | Указать требуемый объем                         |                                   |           |         |
| <b>Субсидии<sup>6</sup></b>   |   |                                   |           |         |
| <b>Обеспечение</b>  |   |                                   |           |         |
| Гарантии <sup>6</sup>   |   |                                   |           |         |
| Залоги <sup>6</sup>   |   |                                   |           |         |
| <b>Прочие формы участия<sup>6</sup></b>   |   |                                   |           |         |
| <b>ИТОГО:</b>   |   |                                   |           |         |
| <b>Земельный участок:</b> указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |   |                                   |           |         |

<sup>6</sup>необходимо указать основание выделения денежных средств

• **Риски проекта**

| № п/п | Наименование риска проекта   | Ожидаемые последствия наступления риска   | Предупреждение наступления риска                                      |                                | Действия в случае наступления риска  |
|-------|--|---|---|--------------------------------|--|
|       |  |   | Мероприятия по предупреждению   | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1.    | Неготовность педагогических работников ДОО к работе в шахматных секциях                        | Процесс организации занятий в спортивных секциях шахматами не может быть реализован в полной мере | Организация обучающих семинаров                                       | Москалева Н.А.                 | Проведение дополнительного обучения педагогических работников                  |
| 2.    | Низкий мотивационный уровень занятия шахматами у участников образовательного процесса          | Проект не может быть реализован в полной мере   | Повышение уровня мотивации у участников образовательного процесса     | Березка Т.Г.                   | Поиск системы эффективного формирования уровня мотивации «в действии»          |
| 3     | Несвоевременная закупка оборудования для ДОО   | Низкий уровень оснащенности помещений для организации обучения детей игре в шахматы               | Восполнение потребности за счет внутренних резервов ДОО               | Филиппенко С.К.                | Сокращение сроков выполнения работ за счет оптимизации внутренних ресурсов ДОО |
| 4.    | Невостребованность услуги спортивных секций среди родителей детей в возрасте до 5 лет до 7 лет | Срыв сроков начала работы спортивных секций   | Проведение дополнительной разъяснительной работы среди общественности | Чепурина О.В.                  | Проведение дополнительных PR-акций и консультационных мероприятий              |

• **Команда проекта**

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы   | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы   | Основание участия в проекте |
|-------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1     | <b>Гричаникова Ирина Александровна</b> , руководитель управления образования администрации г.Белгорода   |                                      | Куратор проекта   |                             |
| 2     | <b>Березка Татьяна Геннадьевна</b> , заместитель руководителя управления образования – начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода |                                      | <p>Руководитель проекта, ответственный за выполнение работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составление списка членов рабочей группы по организации работы спортивных секций по обучению игре в шахматы в дошкольных образовательных организациях города Белгорода.</li> <li>2. Утверждение списка ДОО, участвующих в проекте и возложения персональной ответственности на руководителей за мероприятия, предусмотренные в рамках его реализации.</li> <li>3. Открытие в ДОО спортивных секций по обучению детей игре в шахматы.</li> <li>4. Обсуждение вопросов развития спортивных секций по обучению дошкольников игре в шахматы на городских совещаниях руководителей ДОО: <ul style="list-style-type: none"> <li>- организационное;</li> <li>- координационное;</li> <li>- организационное.</li> </ul> </li> <li>5. Приобретение Дипломов для награждения ДОО за результативное участие в турнирах и конкурсах.</li> <li>6. Обсуждение итогов проведения турниров по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО «Осенние шахматные турниры» на городском совещании руководителей ДОО.</li> <li>7. Рассмотрение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО на городском совещании руководителей ДОО. Вручение дипломов управления образования администрации г.Белгорода победителям и лауреатам конкурса.</li> <li>8. Утверждение состава рабочей группы по разработке и тематике</li> </ol> |                             |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | <p>презентаций.</p> <p>9. Создание тематического раздела на сайте управления образования администрации г.Белгорода для педагогов ДОО для размещения методических разработок и рекомендаций по организации обучения дошкольников игре в шахматы.</p> <p>10. Организация работы со СМИ по освещению мероприятий проекта в 2018 году.</p>  |  |
| 3 | <p><b>Москалева Наталья Александровна</b>, ведущий специалист отдела дошкольного образования управления образования администрации г.Белгорода</p> | <p>Администратор проекта, ответственный за выполнение работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Анализ опыта работы ДОО по обучению детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы в условиях спортивных секций.</li> <li>2. Подготовка списков педагогов ДОО для участия в городских обучающих семинарах по обучению дошкольников игре в шахматы;</li> <li>3. Организация спортивных мероприятий «Июльские шахматные турниры», посвященных всемирному Дню шахмат, в ДОО города Белгорода.</li> <li>4. Разработка Положения, приказа управления образования администрации г. Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам для воспитанников старшего дошкольного возраста ДОО г. Белгорода «Июльские шахматные турниры».</li> <li>5. Организация спортивных мероприятий «Осенних шахматных турниров» для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода.</li> <li>6. Подготовка Приказ управления образования администрации г.Белгорода о проведении в ДОО конкурса детских рисунков на тему: «Шахматное королевство».</li> <li>7. Подготовка приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории».</li> <li>9. Проведение конкурса семейного творчества на тему: «Шахматные истории».</li> <li>10. Проведение обучающего семинара для педагогов ДОО на тему: «Шахматы – спорт!» о разработке презентаций о шахматах как одного из видов спорта.</li> </ol> |  |

4

**Чепурина Ольга Владимировна**,  
главный специалист отдела дошкольного  
образования управления образования  
администрации г.Белгорода

11. Взаимодействие с педагогами ДОО по вопросу подготовки презентаций на тему: «Шахматы – спорт!», индивидуальное консультирование педагогов.

12. Размещение презентаций на сайте управления образования администрации г.Белгорода.

13. Мониторинг охвата обучающихся ДОО шахматами:

- первичный;
- промежуточный;
- контрольный.

14. Разработка учебно-методического комплекта курса «Шахматы в ДОО».

15. Размещение тематической информации по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций на официальных сайтах ДОО.

16. Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г. Белгорода материалов по итогам реализации проекта.

17. Разработка тематических консультаций для родителей по вопросам обучения детей игре в шахматы.

Оператор мониторинга, ответственный за размещение информации о реализации мероприятий проекта в системе АИС.

Ответственный за:

1. Проведение смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций).

2. Подведение итогов смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках работы спортивных секций).

3. Организацию и проведение мониторинга «Выявление образовательной потребности педагогов по вопросам методики работы с дошкольниками по обучению игре в шахматы»:

- первичный;
- контрольный.

4. Организацию и проведение мониторинга «Оценка уровня готовности педагогов ДОО к реализации работы по обучению детей

5

**Филиппенко**  
**Константиновна,**  
начальника отдела дошкольного  
образования управления образования  
администрации г.Белгорода

**Светлана**  
заместитель  
дошкольного  
образования

игре в шахматы»:

- первичная;
- контрольная.

5. Организацию и проведение педагогического мониторинга «Оценка уровня развития представлений воспитанников старших дошкольных групп ДОО об игре в шахматы»:

- первичный;
- промежуточный;
- контрольный.

6. Организацию и проведение мониторинга «Оценка мнения родительской общественности по вопросам организации обучения детей игре в шахматы в условиях ДОО»:

- первичный;
- контрольный.

7. Подготовка и размещение на сайте управления образования администрации г.Белгорода материалов по вопросам организации работы по шахматам в ДОО.

8. Разработка и утверждение плана-графика размещения тематической информации о реализации проекта на официальных сайтах подведомственных учреждений.

9. Разработка медиа-плана взаимодействия со СМИ города по размещению публикаций и подготовки видеорепортажей о реализации проекта «Шахматы в ДОО» в муниципальных ДОО.

Ответственный за:

1. Организацию участия педагогов ДОО в городских семинарах.
2. Согласование графиков работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы.
3. Подготовку приказа управления образования администрации г. Белгорода о проведении о «Июльских шахматных турниров», посвященным всемирному Дню шахмат, для детей старшего дошкольного возраста - воспитанников ДОО г.Белгорода.
4. Разработку Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении городского турнира по шахматам «Осенние шахматные турниры», для детей старшего дошкольного возраста -

воспитанников ДОО г.Белгорода.

5. Подготовку приказа управления образования администрации г.Белгорода о проведении городского турнира по шахматам для детей старшего дошкольного возраста «Осенние шахматные турниры».

6. Разработку Положения, приказа управления образования администрации г.Белгорода об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса среди ДОО города Белгорода на лучшую организацию развития шахматного образования в ДОО (в рамках спортивных секций).

7. Обсуждение вопроса об использовании презентаций в работе ДОО с целью ознакомления детей с шахматами как видом спорта на совещании руководителей.

8. Организацию и проведение мониторинга уровня готовности пилотных ДОО к реализации проекта (оценка программно-методического и материально-технического оснащения):

- первичного;
- промежуточного;
- контрольного.

9. Индивидуальное консультирование руководителей ДОО по вопросам организации работы спортивных секций по обучению детей игре в шахматы.

10. Разработку примерной программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО.

11. Приобретение оборудования и программно-методического оснащения для организации обучения детей игре в шахматы.

12. Включение программы дополнительного образования по обучению детей игре в шахматы в рамках спортивных секций ДОО в программы дополнительного образования не менее 30 ДОО.

13. Обсуждение вопросов обучения детей игре в шахматы как эффективного средства интеллектуального развития дошкольников на родительских собраниях в ДОО.

Ответственный за:

1. Создание банка данных о педагогических работниках,

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | <p>организационно-методической работы<br/>МБУ НМИЦ</p>  | <p>осуществляющих обучение шахматам в ДОО;<br/> 2. Разработку программы обучающих семинаров для работников ДОО.<br/> 3. Проведение обучающих семинаров для педагогов ДОО по теме: «Методические основы обучения детей старшего дошкольного возраста основам игры в шахматы»:<br/> - семинарское занятие № 1;<br/> - семинарское занятие № 2;<br/> 4. Подготовку и проведение инструктивно-методического совещания со старшими воспитателями ДОО по вопросам организации работы по обучению детей игре в шахматы.<br/> 5. Проведение в ДОО конкурса детских рисунков на тему: «Шахматное королевство».<br/> 6. Формирование методического банка данных по вопросам обучения детей игре в шахматы в условиях спортивных секций ДОО.<br/> 7. Организацию открытых показов практической деятельности педагогов в рамках спортивных секций ДОО по обучению детей игре в шахматы (мастер-классы).<br/> Ответственный за:<br/> 1. Взаимодействие со специалистами управления физической культуры и спортом администрации г.Белгорода, учреждениями дополнительного образования по вопросам подготовки и проведения обучающих семинаров для работников ДОО по обучению детей игре в шахматы.<br/> 2. Закрепление кураторов из числа тренеров-преподавателей МБУДО ДЮСШ №4 г. Белгорода за МДОУ.<br/> 3. Оценку деятельности спортивных секций по шахматам в ДОО г.Белгорода:<br/> - первичную;<br/> - контрольную.</p> |  |
| 7 | <p><b>Ивукина Ирина Владимировна</b>,<br/>старший методист отдела<br/>организационно-методической работы<br/>МБУ НМИЦ</p> |  |  |

• **Планирование коммуникаций**

| <b>№ п/п</b> | <b>Какая информация передается</b>                                     | <b>Кто передает информацию</b>                           | <b>Кому передается информация</b>           | <b>Когда передает информацию</b>                      | <b>Как передается информация</b>    |
|--------------|--|--|---|---|-------------------------------------|
| •            | Статус проекта   | Руководитель проекта                                     | Представителю заказчика, куратору           | Еженедельно (понедельник)                             | Электронная почта                   |
| •            | Обмен информацией о текущем состоянии проекта                          | Администратор проекта                                    | Участникам проекта                          | Еженедельно (пятница)                                 | Телефонная связь, электронная почта |
| •            | Документы и информация по проекту                                      | Ответственный по направлению                             | Администратору проекта и адресатам          | Не позже сроков плана-графика                         | Электронная почта                   |
| •            | О выполнении контрольной точки   | Администратор проекта                                    | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта                   |
| •            | Отчет о выполнении блока работ   | Администратор проекта                                    | Группе управления, оператору мониторинга    | Согласно сроков плана управления                      | Письменный отчет, электронная почта |
| •            | Ведомость изменений  | Администратор проекта                                    | Группе управления, оператору мониторинга    | По поручению руководителя проекта                     | Письменный отчет, электронная почта |
| •            | Мониторинг реализации проекта  | Оператор мониторинга                                     | В проектный офис                            | В день поступления информации                         | АИС «Проектное управление»          |
| •            | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта                        | В день поступления информации                         | Телефонная связь                    |
| •            | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту               | Руководитель проекта                                     | Куратору                                    | В день поступления информации (незамедлительно)       | Телефонная связь, электронная почта |
| •            | Информация о неустранимом отклонении по проекту                        | Руководитель проекта                                     | Представителю заказчика, куратору           | В день поступления информации                         | Совещание                           |
| •            | Обмен опытом, текущие вопросы  | Руководитель проекта                                     | Рабочей группе и приглашенным               | Не реже 1 раз в квартал                               | Совещание                           |
| •            | Приглашения на совещания   | Администратор проекта                                    | Участникам совещания                        | В день поступления информации                         | Телефонная связь, электронная почта |
| •            | Передача поручений, протоколов, документов                             | Администратор проекта                                    | Адресатам                                   | В день поступления информации (незамедлительно)       | Телефонная связь, электронная почта |
| •            | Подведение итогов  | Руководитель проекта                                     | Куратору                                    | По окончании проекта                                  | Совещание                           |

- **Заинтересованные лица, инвесторы**

| Заинтересованное лицо, инвестор  | Должность,<br>контактные данные   |
|--|---|
| <p><u>Для юридических лиц:</u><br/>           Роль в проекте (инвестор):<br/>           Название организации: «_____»<br/>           Телефон:<br/>           Адрес:<br/>           E-mail:</p> | <p>Фамилия имя отчество<br/>           должность руководителя организации.<br/>           Телефон:<br/>           E-mail:</p> |
| <p><u>Для физических лиц:</u><br/>           Роль в проекте (инвестор):<br/>           Фамилия имя отчество<br/>           Адрес:</p>  | <p>Должность по основному месту работы<br/>           Телефон:<br/>           E-mail:</p>                                     |