



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ д/с № 88  
(куратор)


Т.М.Подбельцева

10  
2021 г.

**Паспорт проекта  
«Формирование основ финансовой грамотности  
у старших дошкольников в условиях ДОО»**

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  
(руководитель проекта)

Старший воспитатель МБДОУ № 88

 Т.В. Лазарева

«10» 10 2021 г.

**Общие сведения о документе**

<b>Основания для составления документа</b>	Приказ по МБДОУ № 88 «О проектной деятельности в МБДОУ д/с №88» от 27.10.2021г. № 131 Постановление администрации города Белгорода от 01.10.2012 года № 195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в городском округе «Город Белгород»
<b>Назначения документа</b>	Регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, куратором проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой сторон в связи с реализацией проекта
<b>Количество экземпляров и место хранения</b>	Выпускается в 2-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта и куратора проекта
<b>Содержание</b>	Группа управления проектом Основания для открытия проекта Цель и результат проекта Ограничения проекта Критерии оценки и характеристика проекта
<b>Изменения</b>	Изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменения

### 1. Группа управления проектом

Наименования организации	ФИО, должность, контактные данные представителя	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте
<p><b>Координирующий орган:</b>                      Администрация МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода                      Телефон: (4722) 51-22-79                      Адрес: 308036, г. Белгород ул. Спортивная, д. 18                      E-mail: mbdou88@beluo.ru</p>	<p><b>Куратор проекта:</b>                      Подбельцева Татьяна Михайловна, руководитель МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода                      Телефон: (4722) 51-22-79                      Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 18                      E-mail: mbdou88@beluo.ru</p>	<p>от «__» _____ 20__ г. № __</p>
<p><b>Исполнитель:</b>                      МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода                      Телефон: (4722) 51-84-60                      Адрес: 308036, г. Белгород ул. Спортивная, д. 18                      E-mail: mbdou88@beluo.ru</p>	<p><b>Руководитель проекта:</b>                      Лазарева Татьяна Владимировна , старший воспитатель МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода                      Телефон: (4722) 51-84-60                      Адрес: 308036, г. Белгород, ул. Спортивная, д. 18                      E-mail: mbdou88@beluo.ru</p>	<p>от «__» _____ 20__ г. № __</p>

## 2. Основание для открытия проекта

<b>2.1. Направление Стратегии развития города Белгорода до 2025 года</b>	<b>Направление № 2:</b> Инвестиции в человека <b>Цель № 4:</b> Развитие познавательного и интеллектуального потенциала детей старшего дошкольного возраста города Белгорода <b>Задача № 2:</b> Обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и школьников
<b>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода:</b>	Рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования – до 55,8%.
<b>2.3. Наименование муниципальной программы городского округа «Город Белгород»</b>	Развитие образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы
<b>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «Город Белгород»</b>	Развитие дошкольного образования
<b>2.5. Сведения об инициации проекта</b>	<b>Инициатор:</b> Лазарева Татьяна Владимировна, старший воспитатель МБДОУ д/с №88 г. Белгорода, (4722) 51-84-60.  Дата регистрации:

### 3. Цель и результат проекта

3.1. Цель проекта:	Повысить уровень сформированности финансовой грамотности у старших дошкольников до 95% к маю 2022г.	
3.2. Способ достижения цели:	Проведение среди обучающихся старшего дошкольного возраста МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода в период с декабря 2021 года по май 2022 года образовательной деятельности с использованием материалов по финансовой грамотности	
3.3. Результат проекта:	<b>Результат:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	95% детей приобретут первичный финансовый опыт, научатся устанавливать разумные финансовые отношения в различных сферах жизнедеятельности.	Отчет по проекту
	Родители получают дополнительные знания по формированию финансовой грамотности детей	Отчет по проекту
3.4. Требования к результату проекта:	<b>Требование:</b>	<b>Вид подтверждения:</b>
	Разработан план проведения познавательных мероприятий, развлечений с использованием материалов по финансовой грамотности.	Копия плана
	Разработаны не менее 20 конспектов ОД по финансовой грамотности.	Конспекты
	Проведены в ДОО не менее 10 открытых мероприятия с детьми старшего дошкольного возраста по ознакомлению.	Конспекты, фотоотчет
	Провести не менее 5 мероприятий для родителей по формированию финансовой грамотности детей	Сценарии мероприятий, фотоотчет
Провести не менее 10 мероприятий для педагогов по формированию финансовой грамотности детей	Сценарии мероприятий, фотоотчет	

**3.5. Пользователи результатом проекта:**

Обучающиеся МБДОУ д/с №88 старшего дошкольного возраста, в том числе обучающиеся старшего дошкольного возраста 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.

**4. Ограничения проекта**

<b>БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):</b>	
Целевое бюджетное финансирование:	
- федеральный бюджет:	
- областной бюджет:	
- <b>местный бюджет:</b>	<b>0</b>
Внебюджетные источники финансирования:	
- средства хозяйствующего субъекта:	
- заемные средства:	
- прочие (указать):	
<b>Общий бюджет проекта:</b>	<b>0</b>
<b>СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)</b>	
Дата начала проекта (план):	<b>01.12.2021 года</b>
Дата завершения проекта (план):	<b>31.05.2022 года</b>

## 5. Критерии оценки и характеристика проекта

<b>КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА</b>	
<b>Наименование критерия</b>	<b>Показатель</b>
Отклонение по бюджету	
Отклонение по срокам	Превышение не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
Достижение результата проекта	Наличие результата проекта соответствует <b>55%</b> успешности проекта
Соблюдение требований к результату проекта	Выполнение всех требований к результату проекта соответствует <b>15%</b> успешности проекта
<b>ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА</b>	
Территория реализации проекта	МБДОУ д/с № 88 г. Белгорода
Уровень сложности проекта	Начальный
Тип проекта	Практико-ориентированный

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 7 листов

( 10 ) ЛИСТОВ

Муниципальный МБДОУ д/с № 88  
Т.М. Подбельцева

